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Kunstisbaneprosjektet på
Marienlyst – et tilbakeblikk

Skøyteidrett har historisk stått
sterkt i Drammensregionen. Hur-
tigløp hadde en unik posisjon i
byen, spesielt før krigen hvor
klubben tok nasjonale og interna-
sjonale mesterskap i fleng inklu-
dert alle fire olympiske gullmedal-
jene i 1936. Dette distriktet hadde
også i flere tiår etter krigen hege-
moniet i bandy-norge men 5-6
klubber som kjempet i toppen av
den øverste divisjonen. På grunn
av de klimatiske forholdene i
Drammen, med milde vintre,
begynte man allerede på 1950-
tallet å snakke om kunstfrossen
skøytebane.

Dette ble brakt fram flere ganger utover
på 60- og 70-tallet av ulike grupperinger
og med ulike forslag om hvordan en
kunstisbane kunne realiseres. Men hver
gang strandet initiativene på fragmenterte
innspill og uenighet mellom de forskjel-
lige idrettsklubbene samt dårlig kontinui-
tet i kommunale planer. Det gikk nedover
med isidrettene i Drammen. På begyn-
nelsen av 90-tallet var det få som drev
med isidrett i Drammen, tross de sterke
tradisjonene. Etter flere milde vintrer var
det få aktive hurtigløpere og knapt et se-
nior bandylag igjen i Drammen.

Så begynte det å skje ting vinteren
1997-98. Takket være to dyktige krets-
ledere, henholdsvis Bjørn Hennum i Bus-
kerud Skøytekrets og Erik Bjørløw-Lar-
sen i Buskerud Bandykrets, startet en unik

prosess som skulle vise seg å bære fruk-
ter relativt raskt. Bjørløw-Larsen var i
tillegg aktiv lokalpolitiker og kjente til
planer som var under oppseiling i kom-
munale komiteer for renovering og utbyg-
ging av Marienlystområdet. Det viste seg
at en prosjektgruppe i Drammen kom-
mune arbeidet med planer om en
Marienlystutbygging til ca. 300 millio-
ner kroner. Disse planene inneholdt in-
teressante elementer for idrett, friluftsliv
og kultur. Både kunstis og nytt bade-
anlegg var nevnt i dokumentet. Tiden var
så absolutt inne til å synliggjøre kunstis-
behovet og få dette med i disse langsik-
tige kommunale planene.

Skøyte- og bandykretsen innkalte de
av byens idrettslag som driver med
isidrett til et møte 11. februar 1998 på
Idrettens Hus i Drammen. Dette møtet ble
starten på en fantastisk interessant pro-
sess som klart har vist hvor mye idretten
kan få til hvis man står sammen. På mø-
tet som var preget av stor entusiasme ble
man enige om å danne en referansegruppe
som skulle representere de ulike idrettene
og deres behov. Referansegruppen besto
av representanter fra Drammens
Skøiteklub, bandyklubbene Skiold og
Spa/Bra, Drammen Ishockeyklubb og
Drammen Bedriftsidrettsråd. Referanse-
gruppen konstituerte seg og kalte seg for
«Isfolket», noe som snart skulle bli et flit-
tig brukt begrep i styrende organer i
Drammen. Drammens Skøiteklubs davæ-
rende leder Kjell-Ole Gjestemoen ble
valgt til leder for Isfolket.

Kort tid etter la kommunens prosjekt-
gruppe fram sine planer for Marienlyst-
området i et dokument «Marienlyst – ste-
det i Drammen hvor interessene møtes».
Isfolket arbeidet raskt med å koble pla-
nene for kunstisbane opp mot dette pro-
sjektet og presenterte dette i et dokument
«Marienlyst – stedet i Drammen hvor
isidrettene også samles». Et viktig ele-
ment i dokumentet var beskrivelsen av
hvordan kunstisanleggets overskudds-
varme kunne brukes til å dekke energi-
behovet for flere store bygninger og in-
stitusjoner i området rundt Marienlyst.
Faktisk vil den store flaten kunne gi
overskuddsenergi i størrelsesorden 8 mil-
lioner kWh pr. år.

På vårparten i 1998 gjennomførte
Isfolket en intens lobbyvirksomhet mot
det politiske miljøet i Drammen. Møter
ble avholdt med alle de politiske parti-
ene hvor viktighet av et kunstisanlegg ble
poengtert. En viktig milepæl i så hense-
ende var at et av de største partiene i
Drammen raskt besluttet å gå inn for at
anlegget skulle bygges. Samtidig arbei-
det kommunens prosjektgruppe hvor
idretten hadde flere støttespillere, aktivt
med å innarbeide kunstisanlegget i de
langsiktige planene for Marienlyst.
Landskapsarkitekter ble engasjert for å
utforme den ideelle plasseringen av an-
legget og i en periode rådet det en viss
skepsis og usikkerhet blant klubbene
hvorvidt dette ville ivareta idrettens in-
teresser. Etter et hardt press fra Isfolket
og godt støttet av de enkelte klubbene falt
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prosjektgruppen ned på det alternativet som opprinnelig ble
foreslått av klubbene, nemlig en full 400-meters hurtigløps-
bane mellom fotballstadion Gamle Gress og utendørsbadet.
Dette alternativet forutsatte imidlertid at en gjennomgående vei,
Schwartz gate, måtte stenges og at seks eiendommer måtte fra-
flyttes for å få plass til banen. På en imponerende rask og ef-
fektiv måte greide kommunens administrajon å få disse tin-
gene på plass. Med stor samarbeidsvilje fra Statens Vegvesen
ble den aktuelle gaten stengt og et nytt kjøremønster etablert
og innløsningen av de seks eiendommene ble raskt effektuert.

I denne perioden ble alliansen mellom isklubbene flere gan-
ger stilt på en hard prøve fordi det ville være mye enklere og
raskere å få gjennom prosjektet blant politikerne for bygging
av en bandybane som tar mindre plass og ville bli betydelig
rimeligere. Men alliansen sto sammen og pekte på at en stor
bane ville muliggjøre en betydelig bedre utnyttelse av anlegget
ved at flere klubber kunne trene på samme tid, samt at anlegget
da ville bli mer tilgjengelig for publikum. I tillegg måtte
prosjektgruppen ta hensyn til at dette området om sommeren
måtte kunne brukes til fotballspill slik det hadde vært tidligere.
Derfor måtte det bli en kombinert kunstis- / kunstgressbane.

Den 19. desember 2000 kom den store dagen isentusiastene
i Drammen hadde ventet på i mer enn 40 år. Drammen Bystyre
besluttet å bevilge penger til bygging av en kombinert kunstis-
/ kunstgressbane samt et stort tribuneanlegg mellom skøyte-
banen og fotballstadion. Prislappen på anlegget var 50 millio-
ner kroner. Det ble også besluttet å bygge et nytt badeanlegg til
140 millioner kroner, men tidspunktet for denne utbyggingen
ble skjøvet ut i tid. Sommeren 2001 startet grunnarbeidene til
den nye banen som var ferdig planert og drenert før vinteren.
På vårparten 2002 startet byggingen av det nye tribuneanlegget.

Sommeren 2002 ble flere mil med fryserør lagt ned og hele
den store flaten på nesten 13 mål dekket med et topp moderne
kunstgress. I september ble de første fotballkampene spilt på
det nye anlegget og alle roste anlegget og kunstgressdekket.
Helgen midt i oktober ble det spilt kretsfinaler i fotball på den
nye banen og dagen etter, mandag 14. oktober startet opp-
vanningen av banen ved hjelp av store spredere. Dette viser at
anlegget har en meget stor utnyttelsesgrad, faktisk opp mot 50
uker i året. Etter få dager var det is på banen og to splitter nye
ismaskiner kunne kjøre utpå for å lage god skøyteis.

Fredag 1. november ble banen åpnet av ordføreren og alle-
rede dagen etter var banen i bruk til organisert trening. I regi av
Isfolket hadde brukergruppene utarbeidet en detaljert fordelings-
plan for bruk av banen, noe som ville bidra til å opprettholde
det sterke samholdet i isalliansen. Drammens Skøiteklub har
tre treningsbolker dedikert for hurtigløp på skøyter på kvelds-
tid. Ellers er banen tilgjengelig på dagtid og på søndager til
uorganisert aktivitet. Ukene som har gått siden åpningen har
vist at det er en enorm stor skøyteinteresse i Drammen.

Det første nasjonale skøytestevnet på Marienlyst blir
Drammensløpet rett før jul, og allerede tidlig i januar blir det
arrangert et norsk mesterskap på skøyter på den nye kunstis-
banen, nemlig NM junior sprint.

AV ARNE NESTEGÅRD

Baklengs-
rekorden som
aldri ble slått
Jevnaker har vært arena for en verdensrekord
på skøyter. Og etter mer enn 68 år er rekorden
fortsatt ikke slått. Visste du det ikke? Ikke så
rart; rekordholderen er canadieren Alex Hurd,
og distansen var 500 m baklengs! Det er Geit-
hus ILs hjemmesider som kan opplyse om
rekorden, som en av mange kuriøse rekorder
som fortsatt står etter mange år.

Stevnet ble arrangert på Randsfjorden sent på vinte-
ren i 1934, nærmere bestemt 11. mars. Egentlig skulle
den berømte «hadelandstrioen» vært trekkplasteret, men
da Ballangrud, Staksrud og Engnestangen reiste til Russ-
land, måtte man finne erstattere.

– Imidlertid gav foreningens energiske formann
Tveter ikke opp. Han reiste til Oslo, og resultatet av rei-
sen blir et stevne som blir en sensasjon, iallfall på lands-
bygden, skrev Ringerikes Blad før den store helgen.

Den nye attraksjonen var fire nordamerikanere, som
sikkert var et innslag som smakte av den store verden.
Edward Schroeder, Herbert Taylor, Frank Stack og Alex
Hurd skulle få prøve seg mot den kommende stjernen
Charles Mathisen. I tillegg kunne arrangøren skilte med
«samtlige kvinnelige turløpere med Undis Blikken i spis-
sen».

– Det blir et stevne som sier seks, lovte Ringerikes
Blad.

Om det sa seks vites ikke, men en begivenhet må det
ha vært på Jevnaker. 1500 mennesker var til stede, og de
lokale løperne fikk anledning til å måle krefter med de
internasjonale stjernene. Liv-guttene Johs Elviken og Per
Gundersen ble særlig trukket fram i avisspaltene for sine
500-metere i juniorklassen.

Av utlendingene var det bare de to kanadierne Stack
og Hurd som fant veien til Jevnaker, mens amerikanerne
Taylor og Schroeder uteble. Kanskje følte herrene Stack
og Hurd at de kunne døyve hjemlengselen litt ved å be-
søke det lokale Kanada?

Baklengsløpet var vel neppe noen sensasjon i 1934.
Ringerikes Blads representant nøyde seg med å konsta-
tere at «Dessuten gikk de to skøiteløpere en 500 meter
baklengs med tid Hurd 55,2 og Stack 61,2». Nå gås det
kanskje ikke baklengsløp over 500 meter hver helg, men
oppfordringen går herved til Petter & co: Prøv å slå
denne!

AV KNUT ANDREAS RAMSRUD


